

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: *11* /NQ-HĐND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án
sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 13**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

*Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Xét Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự
án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế
- Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng
nhân dân tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với
các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm 10 dự án do Ủy ban nhân
dân huyện Tư Nghĩa làm chủ đầu tư, 01 dự án do Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa
Hành làm chủ đầu tư (*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết*)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân
tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị
quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII
Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 15 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày

thông qua./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- VP ĐDBQH và HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- Lưu: VT, KTNS(02).đta.

CHỦ TỊCH



Bùi Thị Quỳnh Vân

PHỤ LỤC
Danh mục dự án kéo dài thời gian bố trí vốn hoàn thành dự án năm 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

DVT: Triệu đồng

TT	TÊN DỰ ÁN	Chủ đầu tư	Nhóm dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian thực hiện	Năm đầu tiên bố trí vốn	Quyết định đầu tư				Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2020			Kế hoạch trung hạn NSDP 2021-2025			Lũy kế đã bố trí KHV 2021,2022			Nguyên nhân	Các hệ lụy có thể xảy ra	Đề nghị HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn	Ghi chú
							Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó		Tổng số	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
									Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện					Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện				
	TỔNG SỐ							679.714	91.000	588.714	313.308	72.000	241.308	240.562	19.000	221.562	82.641	14.500	68.141				
1	HUYỆN TƯ NGHĨA							599.714	43.000	556.714	284.308	43.000	241.308	189.562	-	189.562	58.141	-	58.141				
1	Đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà	UBND huyện Tư Nghĩa	C	La Hà	2016-2023	2017	1099/QĐ-UBND ngày 30/3/2016	35.616		35.616	20.949		20.949	1.000	0	1.000	831		831	Vướng BT, GPMB: vướng thủ tục cấp giấy CNQSDĐ 01 hộ dân; 01 hộ dân vẫn chưa thống nhất, bàn giao mặt bằng một phần làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công	Công trình kéo dài thời gian thi công ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt đời sống của người dân trong vùng dự án	2023	
2	Khu dân cư dọc đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà	UBND huyện Tư Nghĩa	C	La Hà	2016-2023	2017	1120b/QĐ-UBND ngày 31/03/2016	74.500		74.500	39.263		39.263	3.000		3.000	1.418		1.418	- Vướng mắc công tác bồi thường GPMB: 04 hộ không đồng ý về định mức, đơn giá, phương án bố trí tái định cư theo quy định của nhà nước. - Vướng mắc trong công tác chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc diện Tái định cư	Không hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật KDC theo quy hoạch	2023	
3	Khu dân cư dọc đường Cụm Công nghiệp La Hà - Nghĩa Thương	UBND huyện Tư Nghĩa	B	Nghĩa Thương	2018-2023	2018	5829/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	92.193		92.193	36.500		36.500	55.693		55.693	15.080		15.080	Vướng mắc công tác GPMB: 01 hộ dân không đồng ý nhận tiền bồi thường, lý do tiền nộp lại theo phương án TĐC quá cao	Công trình kéo dài thời gian thi công ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của các cơ quan, trường học và ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong vùng dự án	2023	
4	Đường Cụm Công nghiệp La Hà - Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa	UBND huyện Tư Nghĩa	C	Nghĩa Thương	2018-2023	2018	5928b/QĐ-UBND ngày 31/10/017	30.000		30.000	8.263		8.263	4.829		4.829	4.785		4.785	Vướng mắc công tác GPMB: 02 hộ dân không đồng ý nhận tiền bồi thường do đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc quá thấp	công trình kéo dài thời gian thi công ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của các cơ quan, trường học và ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong vùng dự án	2023	
5	KDC phía Nam C19	UBND huyện Tư Nghĩa	C	La Hà	2017-2023	2017	13405b/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	30.395		30.395	13.016		13.016	4.000		4.000	3.718		3.718	Vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng gồm 09 hộ dân	Không hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật KDC theo quy hoạch	2023	
6	KDC phía Tây trụ sở Công an huyện Tư Nghĩa	UBND huyện Tư Nghĩa	C	La Hà	2018-2023	2018	5826/QĐ-UBND ngày 30/10/2017; 5083/QĐ-UBND ngày 08/10/2020	55.000		55.000	25.000		25.000	10.546		10.546	8.216		8.216	Vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng gồm 10 hộ dân chưa được phê duyệt phương án bồi thường, phương án tái định cư	Không hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật KDC theo quy hoạch	2023	

TT	TÊN DỰ ÁN	Chủ đầu tư	Nhóm dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian thực hiện	Năm đầu tiên bố trí vốn	Quyết định đầu tư				Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2020			Kế hoạch trung hạn NSDP 2021-2025			Lũy kế đã bố trí KHV 2021,2022			Nguyên nhân	Các hệ lụy có thể xảy ra	Đề nghị HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn	Ghi chú
							Số Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
									Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện				
7	Đường từ Đường La Hà - Thu Xá đi KDC kết hợp dịch vụ phía Đông UBND huyện	UBND huyện Tư Nghĩa	C	La Hà	2019-2023	2019	7201/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	12.000		12.000	885		885	11.115		11.115	53		53	Vướng mắc công tác GPMB: Các hộ dân đã đồng ý với giá trị bồi thường, tuy nhiên do chưa có phương án TĐC, chưa cấp giấy CNQSD đất nên các hộ chưa nhận tiền	Công trình kéo dài thời gian thi công ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của các cơ quan, trường học và ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong vùng dự án	2023	
8	Đường trục chính phía Tây thị trấn La Hà	UBND huyện Tư Nghĩa	B	La Hà	2017-2022	2017	1668/QĐ-UBND ngày 07/9/2017	95.182	43.000	52.182	54.314	43.000	11.314	41.668		41.668	3.009	0	3.009	Thời gian thực hiện hợp đồng nhà thầu chính không còn khả năng tài chính để thực hiện phần khối lượng công việc còn lại của dự án nên huyện chỉ định nhà thầu phụ cùng nhà thầu chính để thi công hoàn thành dự án. hiện nay đã ký hợp đồng thầu phụ để thực hiện.	Công trình kéo dài thời gian thi công ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của các cơ quan, trường học và ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong vùng dự án	2023	
9	Đường Cụm công nghiệp - Đường huyện ĐH.28	UBND huyện Tư Nghĩa	C	La Hà	2020 - 2023	2020	9092/QĐ-UBND ngày 30/10/2019; 3816/QĐ-UBND ngày 15/08/2022	29.828		29.828	13.000		13.000	16.828		16.828	4.845		4.845	Vướng mắc công tác GPMB 04 hộ dân	Công trình kéo dài thời gian thi công ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của các cơ quan, trường học và ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong vùng dự án	2023	
10	Trường tiểu học, trung học cơ sở thị trấn La Hà	UBND huyện Tư Nghĩa	B	La Hà	2019-2023	2019	1502/QĐ-UBND ngày 29/3/2019	145.000		145.000	73.117		73.117	40.883		40.883	16.186		16.186	Vướng mắc công tác bồi thường GPMB 03 hộ dân	Tình trạng trường Tiểu học cũ, xuống cấp, việc kéo dài thời gian thực hiện ảnh hưởng đến an toàn trong việc dạy và học của giáo viên, học sinh trong năm học 2023-2024	2023	
II	HUYỆN NGHĨA HÀNH							80.000	48.000	32.000	29.000	29.000	0	51.000	19.000	32.000	24.500	14.500	10.000				
1	Đường tránh Đông, huyện Nghĩa Hành	UBND huyện Nghĩa Hành	B	Nghĩa Hành	2019-2023	2019	1925/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh	80.000	48.000	32.000	29.000	29.000	-	51.000	19.000	32.000	24.500	14.500	10.000	Vướng mắc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện đã được tháo gỡ và đang tiếp tục triển khai hoàn thành dứt điểm	Dự án kéo dài thời gian thi công ảnh hưởng đến sự phát triển đô thị, khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa trong vùng dự án, ảnh hưởng phát huy kết nối toàn tuyến	2023	