

Số: 39 /TTr-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án
đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 361/SKHĐT-TH ngày 05/3/2024 và ý kiến thống nhất của tập thể UBND tỉnh tại Thông báo số 122/TB-UBND ngày 15/3/2024, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh nội dung như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019: “Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm. Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, **Hội đồng nhân dân cấp tỉnh** quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương”. Như vậy, thẩm quyền quyết định kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương (bao gồm vốn ngân sách huyện) của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại thời điểm trình HĐND tỉnh quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND tỉnh đã trình đồng thời việc kéo dài sang năm 2024 cho các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh quá thời gian bố trí vốn và đã được HĐND tỉnh thống nhất tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 07/12/2023.

Đối với các dự án sử dụng nguồn ngân sách cấp huyện: Để tạo điều kiện cho 31 dự án quá thời gian bố trí vốn theo quy định nêu trên tiếp tục thực hiện, hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện được phép kéo dài thời gian bố trí vốn đến năm 2024 (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

(có dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh kèm theo)

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu;
- Lưu: VT, KTTHphap110.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Tuấn

Phụ lục
DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ HĐND TỈNH CHO PHÉP Kéo DÀI THỜI GIAN BỔ TRÍ VỐN ĐẾN NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số **39**/TC-UBND ngày **18**/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

TT	TÊN DỰ ÁN	Đơn vị đề xuất kéo dài	Chủ đầu tư dự án	Nhóm dự án	Địa điểm xây dựng	Năm đầu tiên bố trí vốn	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2020			Kế hoạch trung hạn NSDP 2021-2025			Lũy kế đã bố trí KHV từ năm 2021-2023			Nguyên nhân làm kéo dài thời gian bố trí vốn	Các hệ lụy có thể xảy ra	Ghi chú
							Số, ngày, tháng, năm của Quyết định	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
								Tổng mức đầu tư	Ngân sách tỉnh		Ngân sách huyện	Ngân sách tỉnh		Ngân sách huyện	Ngân sách tỉnh		Ngân sách huyện				
	TỔNG SỐ						1.083.847	110.714	973.133	268.765	83.964	184.801	822.663	26.750	795.913	313.260	18.050	295.210			
I	THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI						121.041	-	121.041	73.946	-	73.946	78.881	-	78.881	22.224	-	22.224			
1	Cải tạo chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật Khu Quy hoạch điều chỉnh dân cư Gò Đại	UBND Thành phố Quảng Ngãi	UBND phường Nghĩa Chánh	C	P.Nghĩa Chánh	2020	7260/QĐ-UBND 30/10/2019	3.500		3.500	1.470		1.470	1.860		1.860	180		180	Vướng bồi thường, GPMB	
2	Xây dựng tường rào cổng ngõ, bề tổng sân nền, 08 phòng hiệu bộ và chức năng Trường THCS Tịnh Kỳ	UBND Thành phố Quảng Ngãi	UBND xã Tịnh Kỳ	C	Xã Tịnh Kỳ	2015	4883/QĐ-UBND 30/10/2014	6.183		6.183	4.610		4.610	1.500		1.500	-		-	Vướng bồi thường, GPMB	
3	Xây dựng mới nhà làm việc UBND xã Tịnh Kỳ (Giai đoạn 1)	UBND Thành phố Quảng Ngãi	UBND xã Tịnh Kỳ	C	Xã Tịnh Kỳ	2016	4329/QĐ-UBND 30/10/2015	5.000		5.000	2.980		2.980	2.000		2.000	-		-	Vướng bồi thường, GPMB	
4	Đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến Ngã Tư Ba La)	UBND Thành phố Quảng Ngãi	Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ TP	B	P.Nghĩa Chánh	2015	1536/QĐ-UBND ngày 19/8/2016	121.041		121.041	40.742		40.742	78.881		78.881	8.536		8.536	Vướng bồi thường, GPMB	
5	Đường Trần Quý Hai (đoạn từ đường Ngô Sĩ Liên đến đường Hùng Vương)	UBND Thành phố Quảng Ngãi	Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ TP	C	P. Trần Phú	2017	7324/QĐ-UBND 26/10/2016	20.674		20.674	14.112		14.112	6.500		6.500	-		-	Vướng bồi thường, GPMB	Tiếp tục thực hiện hoàn thành các dự án nhằm chấm dứt việc ảnh hưởng đời sống xã hội, bức xúc trong nhân dân; đồng thời hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện trên địa bàn
6	Đường Trương Quang Cận thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Lê Đại Hành đến đường Lương Thế Vinh)	UBND Thành phố Quảng Ngãi	Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ TP	C	P.Chánh Lộ	2014	3187/QĐ-UBND 07/08/2014	12.463		12.463	6.570		6.570	5.700		5.700	-		-	Vướng bồi thường, GPMB	
7	Đường Nguyễn Cư Trinh và đoạn nối dài từ đường Mạc Đĩnh Chi tới đường Phan Bội Châu	UBND Thành phố Quảng Ngãi	Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ TP	C	P. Lê Hồng Phong	2020	7373/QĐ-UBND 30/10/2019	22.000		22.000	8.720		8.720	11.200		11.200	4.440		4.440	Vướng bồi thường, GPMB	
8	Khu dịch vụ và dân cư phía Bắc Gò Đa, phường Lê Hồng Phong	UBND Thành phố Quảng Ngãi	Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ TP	B	P. Lê Hồng Phong	2010	7026/QĐ-UBND 31/12/2010	105.769		105.769	73.946		73.946	30.000		30.000	22.224		22.224	Vướng bồi thường, GPMB	
9	Khu dân cư đường Trần Khánh Dư phục vụ tái định cư dự án Khu đô thị bờ Nam sông Trà Khúc	UBND Thành phố Quảng Ngãi	Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ TP	C	P. Lê Hồng Phong	2013	3522/QĐ-UBND 24/9/2013	44.397		44.397	33.800		33.800	9.970		9.970	-		-	Vướng bồi thường, GPMB	
10	Đường Nguyễn Tự Tân (đoạn từ đường Trương Định đến đường Trần Thái Tông)	UBND Thành phố Quảng Ngãi	Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ TP	C	P. Trần Phú	2016	1589/QĐ-UBND 31/8/2016	14.029		14.029	10.500		10.500	3.270		3.270	-		-	Vướng bồi thường, GPMB	

Tiếp tục thực hiện hoàn thành các dự án nhằm chấm dứt việc ảnh hưởng đời sống xã hội, bức xúc trong nhân dân, đồng thời hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện trên địa bàn

TT	TÊN DỰ ÁN	Đơn vị đề xuất kéo dài	Chủ đầu tư dự án	Nhóm dự án	Địa điểm xây dựng	Năm đầu tiên bố trí vốn	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2020			Kế hoạch trung hạn NSDP 2021-2025			Lũy kế đã bố trí KHV từ năm 2021-2023			Nguyên nhân làm kéo dài thời gian bố trí vốn	Các hệ lụy có thể xảy ra	Ghi chú	
							Số, ngày, tháng, năm của Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
									Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh				Ngân sách huyện
II	HUYỆN TƯ NGHĨA							333.830	-	333.830	56.956	-	56.956	256.128	-	256.128	133.470	-	133.470			
11	KDC dọc đường cum công nghiệp La Hà - Nghĩa Thương	UBND huyện Tư Nghĩa	UBND huyện Tư Nghĩa	B	xã Nghĩa Thương	2020	5829/QĐ-UBND, 30/10/2017	92.192		92.192	34.580		34.580	55.693		55.693	31.980		31.980	Vướng công tác bồi thường, tái định cư, Còn 01 hộ chưa nhận tiền vì cho rằng đơn giá nộp tiền TĐC quá cao và 01 hộ chưa nhận tiền vì cho rằng đơn giá bồi thường quá thấp	Công trình kéo dài thời gian thi công ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của các cơ quan, trường học và ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong vùng dự án	
12	Đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà (giai đoạn 1)	UBND huyện Tư Nghĩa	UBND huyện Tư Nghĩa	C	Thị trấn La Hà	2016	1054/QĐ-UBND, 25/6/2016	35.616		35.616	20.945		20.945	14.666		14.666	2.395		2.395	Vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư. Đến tháng 10/2023 mới hoàn thiện công tác bồi thường và có mặt bằng thi công đoạn cuối tuyến L=206m	Dự án kéo dài làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân dọc tuyến và đi lại của nhân dân trong vùng dự án	
13	Khu dân cư phía Đông đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn Sông Vệ.	UBND huyện Tư Nghĩa	UBND huyện Tư Nghĩa	C	Thị trấn Sông vệ	2021	5551/QĐ-UBND, 27/10/2017	58.522		58.522	-		-	39.700		39.700	15.642		15.642	Do không bố trí được nguồn vốn từ nguồn thu tiền SDD, nên sau khi phê duyệt dự án vào tháng 10/2017 phải tạm dừng. Đến năm 2021 có chủ trương mở rộng dự án từ 3,3ha thành 4,1 ha và bắt đầu bố trí vốn.	Không hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật KDC theo quy hoạch	
14	Khu dân cư, công viên, hồ điều hòa và Quảng trường huyện Tư Nghĩa	UBND huyện Tư Nghĩa	UBND huyện Tư Nghĩa	B	Thị trấn La Hà	2020	2305/QĐ-UBND, 09/6/2020	147.500		147.500	1.431		1.431	146.069		146.069	83.453		83.453	Vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, còn lại 04 hộ dân không đồng ý định mức, đơn giá bồi thường theo quy định.	Không hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch thị trấn La Hà đã được phê duyệt	
III	HUYỆN SON HÀ							86.563	24.757	61.806	33.350	24.757	8.593	52.844	-	52.844	34.955	-	34.955			
15	Xây dựng HTKT Khu dân cư Cà Tu, hạng mục: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật DC3, DC4 (giai đoạn 1)	UBND huyện Sơn Hà	BQL dự án ĐTXD huyện Sơn Hà	C	TT Di Lăng	2018	3166/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	4.500		4.500	1.631		1.631	2.500		2.500	1.797		1.797	Công tác bồi thường, GPMB gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng cho NTTC hoàn thành công trình	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư	
16	Khu dân cư Gò Dếp	UBND huyện Sơn Hà	BQL dự án ĐTXD huyện Sơn Hà	C	TT Di Lăng	2021	2084/QĐ-UBND, 25/12/2020	4.500		4.500				4.500		4.500	1.926		1.926	Công tác bồi thường, GPMB gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng cho NTTC hoàn thành công trình	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư	
IV	HUYỆN MỘ ĐỨC							59.395	15.757	43.638	19.738	15.757	3.981	39.657	-	39.657	26.632	-	26.632			
17	Tuyến đường QL1A (Ngõ ông Răn) - Tân Phong	UBND huyện Mộ Đức	BQL dự án ĐTXD huyện Mộ Đức	C	Xã Đức Lân	2019	3623/QĐ-UBND, ngày 23/8/2019	18.169	9.000	9.169	11.981	9.000	2.981	6.188		6.188	4.600		4.600	Vướng công tác bồi thường GPMB	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư	
18	Cụm công nghiệp Quán Lát, hạng mục: Nền, mặt đường tuyến chính (khu 1); san nền khu 1 và khu 2	UBND huyện Mộ Đức	BQL dự án ĐTXD huyện Mộ Đức	C	Xã Đức Chánh	2017	3930/QĐ-UBND, ngày 28/9/2017	9.493	6.757	2.736	7.757	6.757	1.000	1.736		1.736	1.214		1.214	Vướng công tác bồi thường GPMB	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư	

TT	TÊN DỰ ÁN	Đơn vị đề xuất kéo dài	Chủ đầu tư dự án	Nhóm dự án	Địa điểm xây dựng	Năm đầu tiên bố trí vốn	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2020			Kế hoạch trung hạn NSDP 2021-2025			Lũy kế đã bố trí KHV từ năm 2021-2023			Nguyên nhân làm kéo dài thời gian bố trí vốn	Các hệ lụy có thể xảy ra	Ghi chú	
							Số, ngày, tháng, năm của Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
									Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh				Ngân sách huyện
19	Khu dân cư và chợ xã Đức Nhuận (giai đoạn 1)	UBND huyện Mộ Đức	Trung tâm PTQĐ huyện Mộ Đức	C	Xã Đức Nhuận	2021	4432/QĐ-UBND, ngày 23/11/2020	12.998		12.998	-			12.998		12.998	10.980		10.980	Nguồn thu đầu giá đất không đạt kế hoạch	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư	
20	Khu dân cư phía Đông Chợ Văn Bàn, xã Đức Chánh	UBND huyện Mộ Đức	Trung tâm PTQĐ huyện Mộ Đức	C	Xã Đức Chánh	2021	5125/QĐ-UBND, ngày 30/10/2019	3.110		3.110	-			3.110		3.110	2.211		2.211	Nguồn thu đầu giá đất không đạt kế hoạch	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư	
21	Quy hoạch khép kín KDC để thực hiện đầu giá quyền sử dụng đất xã Đức Lân (giai đoạn 2)	UBND huyện Mộ Đức	Trung tâm PTQĐ huyện Mộ Đức	C	Xã Đức Lân	2021	17631/QĐ-UBND, ngày 13/12/2021	1.073		1.073	-			1.073		1.073	885		885	Nguồn thu đầu giá đất không đạt kế hoạch	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư	
22	KDC Tân Phú, xã Đức Lợi	UBND huyện Mộ Đức	Trung tâm PTQĐ huyện Mộ Đức	C	Xã Đức Lợi	2021	5143/QĐ-UBND, ngày 31/10/2019	14.552		14.552	-			14.552		14.552	6.741		6.741	Nguồn thu đầu giá đất không đạt kế hoạch	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư	
V	HUYỆN BÌNH SON							114.000	41.400	72.600	29.730	23.450	6.280	83.740	17.950	65.790	39.515	17.950	21.565			
23	Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ	UBND huyện Bình Sơn	UBND huyện Bình Sơn	C	Thị trấn Châu Ổ	2019	1924/QĐ-UBND, 31/10/2018	69.000	41.400	27.600	26.030	23.450	2.580	42.970	17.950	25.020	20.350	17.950	2.400	Do vướng công tác bồi thường, GPMB	Không thi công hoàn thành toàn bộ công trình theo thiết kế nên không đảm bảo an toàn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân; ảnh hưởng đến việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng khu vực xung quanh của dự án	
24	Trung tâm thể dục thể thao huyện Bình Sơn (giai đoạn 3)	UBND huyện Bình Sơn	BQL dự án ĐTXD huyện Bình Sơn	B	Thị trấn Châu Ổ	2019	3162/QĐ-UBND, 30/10/2019	45.000		45.000	3.700		3.700	40.770		40.770	19.165		19.165	Do vướng công tác bồi thường, GPMB	Ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án và làm ảnh hưởng đến tiêu chí xét huyện đạt chuẩn nông thôn mới	
VI	HUYỆN SON TỊNH							318.028	28.800	289.228	55.045	20.000	35.045	260.423	8.800	251.623	30.777	100	30.677			
25	Tuyến N9 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới	UBND huyện Sơn Tịnh	UBND huyện Sơn Tịnh	C	Xã Tịnh Hà	2019	1864/QĐ-UBND, 21/10/2018	48.000	28.800	19.200	20.000	20.000		27.800	8.800	19.000	100	100		Do vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư	NST đã phân bổ vốn hàng năm cho dự án đủ TMDT được duyệt nhưng dự án không triển khai được nên CĐT đề nghị giảm vốn

TT	TÊN DỰ ÁN	Đơn vị đề xuất kéo dài	Chủ đầu tư dự án	Nhóm dự án	Địa điểm xây dựng	Năm đầu tiên bố trí vốn	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2020			Kế hoạch trung hạn NSDP 2021-2025			Lũy kế đã bố trí KHV từ năm 2021-2023			Nguyên nhân làm kéo dài thời gian bố trí vốn	Các hệ lụy có thể xảy ra	Ghi chú	
							Số, ngày, tháng, năm của Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
									Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh				Ngân sách huyện
26	Khu dân cư Đồng Miếu tại trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới (giai đoạn 1)	UBND huyện Sơn Tịnh	BQLDA ĐTXD&PT QĐ huyện Sơn Tịnh	C	Xã Tịnh Hà	2016	4463/QĐ-UBND, 30/10/2015	48.813		48.813	10.945		10.945	35.508		35.508	4.010		4.010	Do vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư	
27	Khu Thương mại - Dịch vụ và dân cư Tịnh Phong	UBND huyện Sơn Tịnh	BQLDA ĐTXD&PT QĐ huyện Sơn Tịnh	B	Xã Tịnh Phong	2018	3926/QĐ-UBND, 31/10/2017	70.215		70.215	15.700		15.700	54.515		54.515	3.900		3.900	Do vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư	
28	Khu dân cư phân khu OM9, OM10 tại trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới	UBND huyện Sơn Tịnh	BQLDA ĐTXD&PT QĐ huyện Sơn Tịnh	B	Xã Tịnh Hà	2020	3815/QĐ-UBND, 31/10/2019	60.000		60.000	8.000		8.000	52.000		52.000	17.381		17.381	Do vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư	
29	Khu dân cư Đồng Trược, thôn Thọ Lộc Bắc và thôn Hà Nhai Nam, xã Tịnh Hà	UBND huyện Sơn Tịnh	BQLDA ĐTXD&PT QĐ huyện Sơn Tịnh		Xã Tịnh Hà	2019	3183/QĐ-UBND, 25/9/2019	91.000		91.000	400		400	90.600		90.600	5.386		5.386	Vướng chủ trương dừng dự án, đang trong quá trình thực hiện công tác bồi thường	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư	
VII	HUYỆN MINH LONG							50.990	-	50.990	-	-	-	50.990	-	50.990	25.687	-	25.687			
30	Chỉnh trang trung tâm huyện, Hạng mục: Quảng trường, sân nền, kê, vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và công viên cây xanh	UBND huyện Minh Long	BQLDA ĐTXD & PTQĐ huyện Minh Long	C	Xã Long Hiệp	2021	2112/QĐ-UBND, 31/12/2020	25.000		25.000				25.000		25.000	14.087		14.087	Do vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư	
31	Đường bờ tả sông Phước Giang (Giai đoạn 2).	UBND huyện Minh Long	BQLDA ĐTXD & PTQĐ huyện Minh Long	C	Xã Long Mai	2022	1545/QĐ-UBND, 12/10/2021	25.990		25.990				25.990		25.990	11.600		11.600	Do vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư	

Số: /NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

Về kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án
sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 22**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Xét Tờ trình số .../TTr-UBND ngày ... tháng 03 năm 2024 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự
án sử dụng vốn ngân sách địa phương; trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban
Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu
Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đến năm
2024 đối với 31 dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố triển
khai thực hiện các dự án tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo tiến độ bố trí vốn
theo Nghị quyết; trình các cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh thời gian
thực hiện dự án, đồng thời bố trí vốn hoàn thành dự án trong năm 2024.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân
tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII
Kỳ họp thứ 22 thông qua ngày ... tháng 4 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày
thông qua./.

Nơi nhận:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: KH-ĐT, Tài chính;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở ban ngành, hội đoàn thể tỉnh;
- Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- VP ĐDBQH và HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Bùi Thị Quỳnh Vân

Phụ lục
DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN ĐƯỢC HĐND TỈNH CHỖ PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN ĐẾN NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số/NQ-HĐND ngày/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

TT	TÊN DỰ ÁN	Đơn vị đề xuất kéo dài	Chủ đầu tư dự án	Nhóm dự án	Địa điểm xây dựng	Năm đầu tiên bố trí vốn	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2020			Kế hoạch trung hạn NSDP 2021-2025			Lũy kế đã bố trí KHV từ năm 2021-2023			Nguyên nhân làm kéo dài thời gian bố trí vốn	Các hệ lụy có thể xảy ra	Ghi chú	
							Số, ngày, tháng, năm của Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
									Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện						
	TỔNG SỐ						1.083.847	110.714	973.133	268.765	83.964	184.801	822.663	26.750	795.913	313.260	18.050	295.210				
I	THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI						121.041	-	121.041	73.946	-	73.946	78.881	-	78.881	22.224	-	22.224				
1	Cải tạo chính trang hạ tầng kỹ thuật Khu Quy hoạch điều chỉnh dân cư Gò Đại	UBND Thành phố Quảng Ngãi	UBND phường Nghĩa Chánh	C	P.Nghĩa Chánh	2020	7260/QĐ-UBND 30/10/2019	3.500		3.500	1.470		1.470	1.860		1.860	180		180	Vướng bồi thường, GPMB		
2	Xây dựng tường rào cổng ngõ, bề tông sân nền, 08 phòng hiệu bộ và chức năng Trường THCS Tịnh Kỳ	UBND Thành phố Quảng Ngãi	UBND xã Tịnh Kỳ	C	Xã Tịnh Kỳ	2015	4883/QĐ-UBND 30/10/2014	6.183		6.183	4.610		4.610	1.500		1.500	-		-	Vướng bồi thường, GPMB		
3	Xây dựng mới nhà làm việc UBND xã Tịnh Kỳ (Giai đoạn 1)	UBND Thành phố Quảng Ngãi	UBND xã Tịnh Kỳ	C	Xã Tịnh Kỳ	2016	4329/QĐ-UBND 30/10/2015	5.000		5.000	2.980		2.980	2.000		2.000	-		-	Vướng bồi thường, GPMB		
4	Đường Lê Thành Tôn, thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến Ngã Tư Ba La)	UBND Thành phố Quảng Ngãi	Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ TP	B	P.Nghĩa Chánh	2015	1536/QĐ-UBND ngày 19/8/2016	121.041		121.041	40.742		40.742	78.881		78.881	8.536		8.536	Vướng bồi thường, GPMB		
5	Đường Trần Quý Hai (đoạn từ đường Ngô Sĩ Liên đến đường Hùng Vương)	UBND Thành phố Quảng Ngãi	Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ TP	C	P. Trần Phú	2017	7324/QĐ-UBND 26/10/2016	20.674		20.674	14.112		14.112	6.500		6.500	-		-	Vướng bồi thường, GPMB	Tiếp tục thực hiện hoàn thành các dự án nhằm chấm dứt việc ảnh hưởng đời sống xã hội, bức xúc trong nhân dân, đồng thời hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện trên địa bàn	
6	Đường Trương Quang Cận thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Lê Đại Hành đến đường Lương Thế Vinh)	UBND Thành phố Quảng Ngãi	Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ TP	C	P.Chánh Lộ	2014	3187/QĐ-UBND 07/08/2014	12.463		12.463	6.570		6.570	5.700		5.700	-		-	Vướng bồi thường, GPMB		
7	Đường Nguyễn Cư Trinh và đoạn nối dài từ đường Mạc Đĩnh Chi tới đường Phan Bội Châu	UBND Thành phố Quảng Ngãi	Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ TP	C	P. Lê Hồng Phong	2020	7373/QĐ-UBND 30/10/2019	22.000		22.000	8.720		8.720	11.200		11.200	4.440		4.440	Vướng bồi thường, GPMB		
8	Khu dịch vụ và dân cư phía Bắc Gò Đa, phường Lê Hồng Phong	UBND Thành phố Quảng Ngãi	Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ TP	B	P. Lê Hồng Phong	2010	7026/QĐ-UBND 31/12/2010	105.769		105.769	73.946		73.946	30.000		30.000	22.224		22.224	Vướng bồi thường, GPMB		
9	Khu dân cư đường Trần Khánh Dư phục vụ tái định cư dự án Khu đô thị bờ Nam sông Trà Khúc	UBND Thành phố Quảng Ngãi	Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ TP	C	P. Lê Hồng Phong	2013	3522/QĐ-UBND 24/9/2013	44.397		44.397	33.800		33.800	9.970		9.970	-		-	Vướng bồi thường, GPMB		
10	Đường Nguyễn Tự Tân (đoạn từ đường Trương Định đến đường Trần Thái Tông)	UBND Thành phố Quảng Ngãi	Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ TP	C	P. Trần Phú	2016	1589/QĐ-UBND 31/8/2016	14.029		14.029	10.500		10.500	3.270		3.270	-		-	Vướng bồi thường, GPMB		

Tiếp tục thực hiện hoàn thành các dự án nhằm chấm dứt việc ảnh hưởng đời sống xã hội, bức xúc trong nhân dân, đồng thời hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện trên địa bàn

TT	TÊN DỰ ÁN	Đơn vị đề xuất kéo dài	Chủ đầu tư dự án	Nhóm dự án	Địa điểm xây dựng	Năm đầu tiên bố trí vốn	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2020			Kế hoạch trung hạn NSDP 2021-2025			Lũy kế đã bố trí KHIV từ năm 2021-2023			Nguyên nhân làm kéo dài thời gian bố trí vốn	Các hệ lụy có thể xảy ra	Ghi chú	
							Số, ngày, tháng, năm của Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
									Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh				Ngân sách huyện
II	HUYỆN TƯ NGHĨA							333.830	-	333.830	56.956	-	56.956	256.128	-	256.128	133.470	-	133.470			
11	KDC dọc đường cụm công nghiệp La Hà - Nghĩa Thương	UBND huyện Tư Nghĩa	UBND huyện Tư Nghĩa	B	xã Nghĩa Thương	2020	5829/QĐ-UBND, 30/10/2017	92.192		92.192	34.580		34.580	55.693		55.693	31.980		31.980	Vướng công tác bồi thường, tái định cư. Còn 01 hộ chưa nhận tiền vì cho rằng đơn giá nộp tiền ĐTC quá cao và 01 hộ chưa nhận tiền vì cho rằng đơn giá bồi thường quá thấp	Công trình kéo dài thời gian thi công ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của các cơ quan, trường học và ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong vùng dự án	
12	Đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà (giai đoạn 1)	UBND huyện Tư Nghĩa	UBND huyện Tư Nghĩa	C	Thị trấn La Hà	2016	1054/QĐ-UBND, 25/6/2016	35.616		35.616	20.945		20.945	14.666		14.666	2.395		2.395	Vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư. Đến tháng 10/2023 mới hoàn thiện công tác bồi thường và có mặt bằng thi công đoạn cuối tuyến L=206m	Dự án kéo dài làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân dọc tuyến và đi lại của nhân dân trong vùng dự án	
13	Khu dân cư phía Đông đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn Sông Vệ.	UBND huyện Tư Nghĩa	UBND huyện Tư Nghĩa	C	Thị trấn Sông vệ	2021	5551/QĐ-UBND, 27/10/2017	58.522		58.522	-		-	39.700		39.700	15.642		15.642	Do không bố trí được nguồn vốn từ nguồn thu tiền SDD, nên sau khi phê duyệt dự án vào tháng 10/2017 phải tạm dừng. Đến năm 2021 có chủ trương mở rộng dự án từ 3,3ha thành 4,1 ha và bắt đầu bố trí vốn.	Không hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật KDC theo quy hoạch	
14	Khu dân cư, công viên, hồ điều hòa và Quảng trường huyện Tư Nghĩa	UBND huyện Tư Nghĩa	UBND huyện Tư Nghĩa	B	Thị trấn La Hà	2020	2305/QĐ-UBND, 09/6/2020	147.500		147.500	1.431		1.431	146.069		146.069	83.453		83.453	Vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, còn lại 04 hộ dân không đồng ý định mức, đơn giá bồi thường theo quy định.	Không hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch thị trấn La Hà đã được phê duyệt	
III	HUYỆN SON HÀ							86.563	24.757	61.806	33.350	24.757	8.593	52.844	-	52.844	34.955	-	34.955			
15	Xây dựng HTKT Khu dân cư Cà Tu, hạng mục: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật DC3, DC4 (giai đoạn 1)	UBND huyện Sơn Hà	BQL dự án ĐTXD huyện Sơn Hà	C	TT Di Lăng	2018	3166/QĐ-UBND, ngày 30/10/2017	4.500		4.500	1.631		1.631	2.500		2.500	1.797		1.797	Công tác bồi thường, GPMB gặp nhiều khó khăn; không đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng cho NTTC hoàn thành công trình	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư	
16	Khu dân cư Gò Dếp	UBND huyện Sơn Hà	BQL dự án ĐTXD huyện Sơn Hà	C	TT Di Lăng	2021	2084/QĐ-UBND, 25/12/2020	4.500		4.500				4.500		4.500	1.926		1.926	Công tác bồi thường, GPMB gặp nhiều khó khăn; không đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng cho NTTC hoàn thành công trình	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư	
IV	HUYỆN MỘC ĐỨC							59.395	15.757	43.638	19.738	15.757	3.981	39.657	-	39.657	26.632	-	26.632			
17	Tuyến đường QL1A (Ngõ ông Rân) - Tân Phong	UBND huyện Mộ Đức	BQL dự án ĐTXD huyện Mộ Đức	C	Xã Đức Lân	2019	3623/QĐ-UBND, ngày 23/8/2019	18.169	9.000	9.169	11.981	9.000	2.981	6.188		6.188	4.600		4.600	Vướng công tác bồi thường GPMB	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư	
18	Cụm công nghiệp Quán Lát, hạng mục: Nền, mặt đường tuyến chính (khu 1), san nền khu 1 và khu 2	UBND huyện Mộ Đức	BQL dự án ĐTXD huyện Mộ Đức	C	Xã Đức Chánh	2017	3930/QĐ-UBND, ngày 28/9/2017	9.493	6.757	2.736	7.757	6.757	1.000	1.736		1.736	1.214		1.214	Vướng công tác bồi thường GPMB	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư	

TT	TÊN DỰ ÁN	Đơn vị đề xuất kéo dài	Chủ đầu tư dự án	Nhóm dự án	Địa điểm xây dựng	Năm đầu tiên bố trí vốn	Quyết định đầu tư			Lấy kế vốn đã bố trí đến năm 2020			Kế hoạch trung hạn NSDP 2021-2025			Lấy kế đã bố trí KHIV từ năm 2021-2023			Nguyên nhân làm kéo dài thời gian bố trí vốn	Các hệ lụy có thể xảy ra	Ghi chú	
							Số, ngày, tháng, năm của Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
									Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh				Ngân sách huyện
19	Khu dân cư và chợ xã Đức Nhuận (giai đoạn 1)	UBND huyện Mộ Đức	Trung tâm PTQĐ huyện Mộ Đức	C	Xã Đức Nhuận	2021	4432/QĐ-UBND, ngày 23/11/2020	12.998		12.998	-			12.998		12.998	10.980		10.980	Nguồn thu đầu giá đất không đạt kế hoạch	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư	
20	Khu dân cư phía Đông Chợ Văn Bàn, xã Đức Chánh	UBND huyện Mộ Đức	Trung tâm PTQĐ huyện Mộ Đức	C	Xã Đức Chánh	2021	5125/QĐ-UBND, ngày 30/10/2019	3.110		3.110	-			3.110		3.110	2.211		2.211	Nguồn thu đầu giá đất không đạt kế hoạch	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư	
21	Quy hoạch khép kín KDC để thực hiện đầu giá quyền sử dụng đất xã Đức Lân (giai đoạn 2)	UBND huyện Mộ Đức	Trung tâm PTQĐ huyện Mộ Đức	C	Xã Đức Lân	2021	17631/QĐ-UBND, ngày 13/12/2021	1.073		1.073	-			1.073		1.073	885		885	Nguồn thu đầu giá đất không đạt kế hoạch	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư	
22	KDC Tân Phú, xã Đức Lợi	UBND huyện Mộ Đức	Trung tâm PTQĐ huyện Mộ Đức	C	Xã Đức Lợi	2021	5143/QĐ-UBND, ngày 31/10/2019	14.552		14.552	-			14.552		14.552	6.741		6.741	Nguồn thu đầu giá đất không đạt kế hoạch	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư	
V	HUYỆN BÌNH SON							114.000	41.400	72.600	29.730	23.450	6.280	83.740	17.950	65.790	39.515	17.950	21.565			
23	Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ô	UBND huyện Bình Sơn	UBND huyện Bình Sơn	C	Thị trấn Châu Ô	2019	1924/QĐ-UBND, 31/10/2018	69.000	41.400	27.600	26.030	23.450	2.580	42.970	17.950	25.020	20.350	17.950	2.400	Do vướng công tác bồi thường, GPMB	Không thi công hoàn thành toàn bộ công trình theo thiết kế nên không đảm bảo an toàn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân; ảnh hưởng đến việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng khu vực xung quanh của dự án	
24	Trung tâm thể dục thể thao huyện Bình Sơn (giai đoạn 3)	UBND huyện Bình Sơn	BQL dự án ĐTXD huyện Bình Sơn	B	Thị trấn Châu Ô	2019	3162/QĐ-UBND, 30/10/2019	45.000		45.000	3.700		3.700	40.770		40.770	19.165		19.165	Do vướng công tác bồi thường, GPMB	Ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án và làm ảnh hưởng đến tiêu chí xét huyện đạt chuẩn nông thôn mới	
VI	HUYỆN SON TỊNH							318.028	28.800	289.228	55.045	20.000	35.045	260.423	8.800	251.623	30.777	100	30.677			
25	Tuyến N9 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới	UBND huyện Sơn Tịnh	UBND huyện Sơn Tịnh	C	Xã Tịnh Hà	2019	1864/QĐ-UBND, 21/10/2018	48.000	28.800	19.200	20.000	20.000		27.800	8.800	19.000	100	100	Do vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư	NST đã phân bổ vốn hàng năm cho dự án đủ TMDT được duyệt nhưng dự án không triển khai được nên CĐT đề nghị giám vốn	

TT	TÊN DỰ ÁN	Đơn vị đề xuất kéo dài	Chủ đầu tư dự án	Nhóm dự án	Địa điểm xây dựng	Năm đầu tiên bố trí vốn	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2020			Kế hoạch trung hạn NSDP 2021-2025			Lũy kế đã bố trí KIIIV từ năm 2021-2023			Nguyên nhân làm kéo dài thời gian bố trí vốn	Các hệ lụy có thể xảy ra	Ghi chú	
							Số, ngày, tháng, năm của Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
									Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh				Ngân sách huyện
26	Khu dân cư Đồng Miếu tại trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới (giai đoạn 1)	UBND huyện Sơn Tịnh	BQLDA ĐTXD&PT QĐ huyện Sơn Tịnh	C	Xã Tinh Hà	2016	4463/QĐ-UBND, 30/10/2015	48.813	48.813	10.945	10.945	35.508	35.508	4.010	4.010	Do vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư					
27	Khu Thương mại - Dịch vụ và dân cư Tinh Phong	UBND huyện Sơn Tịnh	BQLDA ĐTXD&PT QĐ huyện Sơn Tịnh	B	Xã Tinh Phong	2018	3926/QĐ-UBND, 31/10/2017	70.215	70.215	15.700	15.700	54.515	54.515	3.900	3.900	Do vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư					
28	Khu dân cư phân khu OM9, OM10 tại trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới	UBND huyện Sơn Tịnh	BQLDA ĐTXD&PT QĐ huyện Sơn Tịnh	B	Xã Tinh Hà	2020	3815/QĐ-UBND, 31/10/2019	60.000	60.000	8.000	8.000	52.000	52.000	17.381	17.381	Do vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư					
29	Khu dân cư Đồng Trước, thôn Thọ Lộc Bắc và thôn Hà Nhai Nam, xã Tinh Hà	UBND huyện Sơn Tịnh	BQLDA ĐTXD&PT QĐ huyện Sơn Tịnh		Xã Tinh Hà	2019	3183/QĐ-UBND, 25/9/2019	91.000	91.000	400	400	90.600	90.600	5.386	5.386	Vướng chủ trương dừng dự án, đang trong quá trình thực hiện công tác bồi thường	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư					
VII	HUYỆN MINH LONG							50.990	-	50.990	-	-	50.990	-	50.990	25.687	-	25.687				
30	Chỉnh trang trung tâm huyện; Hạng mục: Quảng trường, sân nền, kè, vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và công viên cây xanh	UBND huyện Minh Long	BQLDA ĐTXD & PTQĐ huyện Minh Long	C	Xã Long Hiệp	2021	2112/QĐ-UBND, 31/12/2020	25.000	25.000			25.000	25.000	14.087	14.087	Do vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư					
31	Đường bờ tả sông Phước Giang (Giai đoạn 2).	UBND huyện Minh Long	BQLDA ĐTXD & PTQĐ huyện Minh Long	C	Xã Long Mai	2022	1545/QĐ-UBND, 12/10/2021	25.990	25.990			25.990	25.990	11.600	11.600	Do vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB	Dự án không hoàn thành, không đưa vào sử dụng được sẽ không phát huy hiệu quả đầu tư					