

**UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

Số: 545 /SKHĐT-TH

V/v tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đối với nội dung kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng nguồn vốn NSDP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện nội dung Công văn số 1618/UBND-KTTH ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh về việc tham dự, trình bày và giải trình tại kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XIII;

Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh tại 55/BC-HĐND ngày 01/4/2024 về việc thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương (kèm theo Tờ trình 39/TTr-UBND ngày 18/3/2024 của UBND tỉnh); ngày 01/4/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư - là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Tờ trình trên đã có Công văn số 533/SKHĐT-TH gửi 05 địa phương có số vốn còn lại phải bố trí trong năm 2024 cho các dự án xin kéo dài tương đối lớn¹ để báo cáo, xác định khả năng đảm bảo về nguồn vốn và khả năng thực hiện hoàn thành các dự án trong năm 2024.

Theo đó, các địa phương đã có văn bản cam kết nếu được HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn, các địa phương sẽ bố trí đủ ngân sách huyện trong kế hoạch vốn năm 2024, đồng thời phấn đấu hoàn thành các dự án trong năm 2024² (Có văn bản của các địa phương kèm theo). Nhằm tạo điều kiện cho các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư, kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn cho các dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Kính báo cáo HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở,
- Lưu VT, TH.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Trọng

¹ Gồm: UBND thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Minh Long.

² Gồm: Công văn số 854/UBND ngày 02/4/2024 của UBND huyện Tư Nghĩa, Công văn số 981/UBND-XD ngày 03/4/2024 của UBND huyện Bình Sơn, Công văn số 348/UBND-KTTH ngày 03/4/2024 của UBND huyện Minh Long, Công văn số 1192/UBND-XD ngày 03/4/2024 của UBND Thành phố Quảng Ngãi, Công văn số 595/UBND-KT ngày 03/4/2024 của UBND huyện Sơn Tịnh.

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TƯ NGHĨA**

Số: 854/UBND

V/v cam kết thực hiện và giải
ngân đối với các dự án xin kéo
dài thời gian bố trí vốn sử dụng
vốn ngân sách địa phương

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tư Nghĩa, ngày 02 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi.

Thực hiện Công văn số 533/SKHĐT-TH ngày 01/4/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi về việc phối hợp báo cáo, giải trình tại kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XIII;

UBND huyện Tư Nghĩa đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện rà soát đối với 04 dự án¹ đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn theo khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công, các dự án đã được giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, với số vốn còn lại chưa bố trí vốn so với kế hoạch đầu tư trung hạn là 122.658 triệu đồng.

Do đó, nếu được HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn, UBND huyện Tư Nghĩa sẽ đảm bảo bố trí vốn cho các dự án nêu trên; đồng thời UBND huyện Tư Nghĩa cam kết sẽ khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án phù hợp với Nghị quyết của HĐND tỉnh và bố trí vốn để triển khai thực hiện phần đầu hoàn thành dự án trong năm 2024.

Kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi quan tâm, xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Vinh

¹ KDC dọc đường CCN La Hà - Nghĩa Thương; Đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà (giai đoạn 1); Khu dân cư phía Đông đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn Sông Vệ; Khu dân cư, công viên, hồ điều hòa và Quảng trường huyện Tư Nghĩa.

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 981/UBND-XD

Bình Sơn, ngày 03 tháng 4 năm 2024

Về việc cam kết bố trí vốn và tiến độ hoàn thành các dự án được bố trí vốn kéo dài theo quy định tại khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công

Kính gửi: Sở kế hoạch và Đầu tư.

UBND huyện Bình Sơn nhận được Công văn số 533/SKHĐT-TH ngày 01/4/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phối hợp báo cáo, giải trình tại kỳ họp thứ 22, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII. UBND huyện Bình Sơn có ý kiến như sau:

Đối với 02 dự án gồm: (1) Dự án Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ; (2) Dự án Trung tâm thể dục thể thao huyện Bình Sơn (giai đoạn 3), UBND huyện đề nghị kéo dài thời gian bố trí vốn theo quy định tại Khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công. UBND huyện cam kết bố trí đủ ngân sách huyện trong kế hoạch vốn năm 2024, đồng thời chỉ đạo Chủ đầu tư triển khai hoàn thành trong năm 2024.

UBND huyện có ý kiến như trên, kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xem xét tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài chính - KH;
- VP HĐND&UBND: C, PCVP, CV;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Tường Duy

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI**

Số: 1192 /UBND-XD

V/v khả năng cân đối nguồn
vốn các dự án đề xuất kéo dài
thời gian bố trí vốn trên địa bàn
thành phố

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi.

Thực hiện yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi tại Công văn số 533/SKHĐT-TH ngày 01/4/2024 về việc phối hợp báo cáo, giải trình tại kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XIII.

Nhằm làm rõ các nội dung liên quan đến 10 danh mục dự án trình cấp thẩm quyền cho phép, tiếp tục bố trí vốn cho các dự án sang năm 2024 theo quy định tại Khoản 2, Điều 52, Luật đầu tư công năm 2019 do UBND thành phố quản lý, thực hiện (theo các Văn bản số 4352/UBND-XD ngày 16/11/2023, số 246/UBND-XD ngày 18/01/2024, số 670/UBND-XD ngày 26/02/2024 của UBND thành phố); UBND thành phố tổng hợp một số nội dung như sau:

Các dự án chuyên tiếp trên đều bị vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài trong nhiều năm qua, hiện nay các cơ quan chuyên ngành liên quan đang tập trung thực hiện giải pháp tháo gỡ các vướng mắc; UBND thành phố đã chủ động thực hiện phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nhằm tiếp tục triển khai thi công khi đảm bảo các điều kiện; do đó việc được cấp thẩm quyền thống nhất cho phép tiếp tục phân bổ nguồn vốn tổ chức thực hiện là thật sự rất cần thiết.

Theo Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố đã có kế hoạch, dự nguồn phân bổ vốn thực hiện theo nhu cầu đăng ký vốn đầu tư công trong năm và tiến độ triển khai thực hiện đối với 10 danh mục dự án đề xuất tiếp tục bố trí vốn; đồng thời, các Chủ đầu tư cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch bố trí năm 2024 theo thời gian quy định.

Hiện nay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc trong cơ chế, chính sách; trong thời gian đến dự báo sẽ được giải quyết khi áp dụng thực hiện Luật Đất đai năm 2024 và theo hướng dẫn của các cấp thẩm quyền. Vì vậy, đối với số vốn còn lại phải bố trí để hoàn thành dự án sẽ được tính toán rà soát, phân bổ vào các năm tiếp theo và sau khi trả nợ quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án.

UBND thành phố kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp, tham mưu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- CT, các PCT UBND TP;
- Các phòng: TC-KH, TN&MT, QLĐT TP;
- Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ TP;
- VPUB: C,PVP, CV(XD);
- Lưu VT, TCKH.



CHỦ TỊCH

Trà Thanh Danh



Người ký: Ủy ban nhân dân huyện
Minh Long
Email: minhlong@quangngai.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Quảng Ngãi
Thời gian ký: 03.04.2024 14:43:01
+07:00

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MINH LONG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 348 /UBND-KTTH

Minh Long, ngày 03 tháng 4 năm 2024

V/v cam kết bố trí vốn và tiến độ hoàn thành các dự án được bố trí vốn kéo dài theo quy định tại khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện nội dung Công văn số 533/SKHĐT-TH ngày 01/04/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phối hợp báo cáo, giải trình tại kỳ họp thứ 22, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII.

UBND huyện Minh Long báo cáo tình hình khả năng thực hiện 02 dự án: Chính trang trung tâm huyện và Đường bờ tả sông Phước Giang (giai đoạn 2) trong năm 2024, cụ thể như sau:

1. Dự án Chính trang trung tâm huyện: Đến nay cơ bản hoàn thành và dự kiến sẽ nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 5/2024.

2. Dự án Đường bờ tả sông Phước Giang (giai đoạn 2): Đến nay phần xây dựng cơ bản hoàn thành, chỉ còn vệ sinh, khắc phục một số tồn tại trên công trình và dự kiến sẽ hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 6/2024.

UBND huyện Minh Long cam kết kéo dài thời gian bố trí vốn để hoàn thành dự án.

Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở KH&ĐT;
- CT, PCT;
- Phòng TC-KH;
- VP: C, PCVP;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



Đinh Văn Điết



**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SƠN TỊNH**

Số: **595** /UBND-KT

Về việc bố trí vốn và khả năng thực hiện dự án đối với các dự án đề nghị HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn tại kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XIII

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Sơn Tĩnh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tại Công văn số 533/SKHĐT-TH ngày 01/4/2024 về việc phối hợp báo cáo, giải trình tại kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XIII; UBND huyện Sơn Tịnh có ý kiến như sau:

Đối với 5 dự án đề nghị HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn hoàn thành năm 2024 kèm theo Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 18/3/2024 của UBND tỉnh, UBND huyện Sơn Tịnh đã chuẩn bị nguồn lực ưu tiên đảm bảo bố trí vốn thực hiện hoàn thành các dự án này theo đúng thời gian quy định (*chi tiết có Phụ lục kèm theo*).

UBND huyện Sơn Tịnh có ý kiến đề Sở Kế hoạch và Đầu tư biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- CVP, PVP (KT, TH);
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Cường